



INFORMACJA

nt. postępu realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/223/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 16 grudnia 2016 roku. Dnia 24.01.2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wydała pozytywną opinię o zgodności Programu z „Wytocznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Wyznaczony w Programie obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 0,91 km², co stanowi 0,4% powierzchni gminy. Mieszkają na nim 2983 osoby tj. 18,8 % ogólnej liczby mieszkańców gminy. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji obejmuje: od północy wzdłuż ulicy Łódzkiej, Łęczyckiej i Miłej, następnie od wschodu ulicami Radosną i Wiejską do ul. Przejazd i dalej na południe do ulicy Targowej i Mickiewicza. Na południu wzdłuż ulicy Mickiewicza, następnie granicą miasta wzdłuż kompleksu basenowego. Zachodnią granicę obszaru wyznaczają ulice Mickiewicza, Przejazd, Południowa do Łódzkiej.



Program Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 zakłada osiągnięcie w/w obszarze następujących celów:

Cel strategiczny I

Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizowanych poprzez rozwój rekreacji i rehabilitacji leczniczej

Strategiczne kierunki działań:

- I.1. Rozwój funkcji rekreacyjnych na bazie zasobów naturalnych gminy.
- I.2. Rozwój usług leczniczo-rehabilitacyjnych opartych o źródła geotermalne.
- I.3. Rozwój oferty rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych opartej o źródła geotermalne.
- I.4. Rozwój przedsiębiorczości z ofertą uzupełniającą usługi kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego, a także w oparciu o potencjał wodny i energetyczny odwiertu geotermalnego.

Cel strategiczny II

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej

Strategiczne kierunki działań:

- II.1. Podniesienie standardu wychowania przedszkolnego i szkolnego (podstawowego i gimnazjalnego), z uwzględnieniem na dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem.
- II.2. Modernizacja bazy sportowej dla dzieci i młodzieży.
- II.3. Rozwój całorocznych form aktywności fizycznej mieszkańców, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cel strategiczny III

Poprawa wizerunku obszaru rewitalizowanego

Strategiczne kierunki działań:

- III.1. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej.
- III.2. Rozwój form współpracy administracji z mieszkańcami z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji.
- III.3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku obszaru.

Cel strategiczny IV

Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizowanego

Strategiczne kierunki działań:

- IV.1. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.
- IV. 2. Inicjowanie powstawania organizacji pozarządowych na obszarze zdegradowanym.

IV.3. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców, w szczególności osób z dysfunkcjami oraz dzieci i młodzieży.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację wpisanych w programie projektów podstawowych oraz pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

REALIZACJA I MONITORING

Program Rewitalizacji jako dokument strategiczny ma szczególne znaczenie dla wszystkich podmiotów zlokalizowanych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Stąd też konieczność zaangażowania do prac na etapie wdrażania Programu przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Dla realizacji Programu Burmistrz Poddębic powołał w 2017 roku Zespół ds. realizacji Programu Rewitalizacji w składzie:

1. Cezary Makowski - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach,
2. Anna Chmielak - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Poddębicach,
3. Zofia Kwafis Leśniewicz - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach,
4. Andrzej Peraj - Przedstawiciel przedsiębiorców,
5. Aleksandra Olejnik - Przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Do zadań Zespołu należy:

- wykonywanie zapisów Programu Rewitalizacji w zakresie osiągnięcia celów, realizacji działań w sferze infrastrukturalnej i społecznej w założonym horyzoncie czasowym, w szczególności dotyczących efektów synergii realizowanych projektów,
- nadzorowanie współpracy z partnerami,
- wdrożenie mechanizmów partycypacji społecznej,
- zaangażowanie w działalność informacyjno-edukacyjną wspierającą działania rewitalizacyjne.

W 2018 roku zespół odbył dwa posiedzenia zespołu.

Monitorowaniem zajmuje się powołany w 2017 roku przez Burmistrza Poddębic Zespół ds. Monitoringu Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 w składzie:

1. Cezary Makowski - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach,

2. Wioletta Gawrysiak - Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Poddębicach,
3. Zofia Kwapis-Leśniewicz - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach,
4. Aleksandra Olejnik - Przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Zespół odpowiedzialny za:

- opracowanie sposobów ewaluacji przebiegu realizowanych projektów rewitalizacyjnych,
- monitorowanie prognozowanych wskaźników rezultatu dla każdego projektu,
- porównywanie osiągniętych wskaźników rezultatu w odniesieniu do celów całego Programu, w szczególności dotyczących synergii projektów,
- zbieranie opinii partnerów Programu na temat przebiegu jego realizacji,
- formułowanie wniosków dotyczących zagrożeń w realizacji Programu, a także konieczności aktualizacji wskaźników i celów.

W 2018 roku zespół odbyły dwa posiedzenia zespołu.

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
1.	Przeciw wykluczeniu, czyli życie OD(NOWA)	Gmina Poddębice/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	W 2018 roku nie zrealizowano działań w ramach projektu.
2.	Przeciw wykluczeniu – KRAINA BEZ BARIER - rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddębicach	Gmina Poddębice/ Urząd Miejski w Poddębicach	Projekt w trakcie realizacji. W dniu 13.10.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0038/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
3.	Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Wspólnota Mieszkaniowej przy ul. Targowej 2	Gmina Poddębice/ Wspólnota Mieszkaniowa	W 2018 roku zrealizowano część projektu, wykonano przyłącze do budynku zasilane ze źródła geotermalnego.
4.	Przebudowa/modernizacja hali sportowej i Gimnazjum	Gmina Poddębice/ Urząd Miejski w Poddębicach	Projekt w trakcie realizacji. W dniu 05.11.2018 r. Gmina Poddębice podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.02-10-00053/17-00 pn. „Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice” obejmującego termomodernizację budynku hali sportowej oraz budynku ochotniczej straży pożarnej w Niewieszu Kolonii. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
5.	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16	Gmina Poddębice/ Urząd Miejski w Poddębicach	W 2017 wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

STOPIEŃ REALIZACJI POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji projektu
1	W krainie przedszkolaka	Gmina Poddębice/ Publiczne Przedszkole w Poddębicach	W 2018 roku nie realizowano działań w ramach projektu.
2	Lepszy start	Gmina Poddębice/ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poddębicach	W 2018 roku nie realizowano działań w ramach projektu.
3	Drogi dojazdowe do kompleksu geotermalnego: a. od ul. Mickiewicza do zjazdu do Geotermii Poddębice b. rozbudowa ulic: Zielonej i Targowej	Gmina Poddębice/ Urząd Miejski w Poddębicach	Projekt w trakcie realizacji. W 2017 roku zakończono etap związany z rozbudowaną ul. Zielonej.
4	Przebudowa i rozbudowa dróg dojazdowych do kompleksu geotermalnego: ul. Jałowcowa, ul. Kochanowskiego i ul. Polna	Gmina Poddębice/ Urząd Miejski w Poddębicach	W 2018 roku nie realizowano działań w ramach projektu.
5	Budowa teleinformatycznego systemu e-usług w Gminie Poddębice	Gmina Poddębice/ Urząd Miejski w Poddębicach	Projekt zakończony. Projekt został zrealizowany zgodnie z umową nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0021/16-00 z dnia 08.09.2016 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020
6	Aktywizacja osób bezrobotnych	Powiat Poddębicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach	Projekt w trakcie realizacji. Projekt realizowany od 2017 roku na podstawie umów o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
7	Rodzina pod parasolem	Powiat Poddębicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach	Projekt zakończony. Projekt został zrealizowany zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-A008/16-00 z dnia 24.11.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

8	Utworzenie Centrum Rehabilitacji i Balneologii w ramach turystyki zdrowotnej w Poddębickim Centrum Zdrowia w Poddębicach	Powiat Poddębicki / Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	W 2018 roku nie realizowano zadań w ramach projektu.
9	Przystosowanie budynku Internatu w Poddębicach do pełnienia funkcji turystyki zdrowotnej – bazy noclegowej	Powiat Poddębicki	W 2018 roku nie realizowano zadań w ramach projektu.
10	Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie Domu Dziennej Opieki Medycznej przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MOŻ-MED S.J. MOZDZAN/ Gmina Poddębice/ Poddębicki Dom Kultury i Sportu	Projekt zakończono. Projekt został zrealizowany zgodnie z umową nr POWR.05.02.00-00-0106/15-00 z dnia 19 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
11	Pomagajmy sobie	Gmina Poddębice/organizacje pozarządowe	W 2018 roku nie realizowano działań w ramach projektu.
12	Aktywny Poddębiczanie	Gmina Poddębice/ organizacje pozarządowe	W 2018 roku Gmina Poddębice złożyła wniosek na realizację projektu n. „E-aktywni w Gminie Poddębice – bezpłatne szkolenia komputerowe”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Analiza stopnia wdrożenia projektów w drugim roku realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 wskazuje na brak zagrożeń osiągnięcia celów w nim założonych. W 2018 roku rozpoczęła się realizacja dwóch podstawowych projektów rewitalizacyjnych, w sumie realizowane są trzy projekty.

Zakończyła się realizacja trzech pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, trzy przedsięwzięcia są w trakcie realizacji. Realizowane są projekty społeczne, a także infrastrukturalne, które skupiają się przede wszystkim na osiągnięciu celów społecznych. Na tym etapie nie zachodzi konieczność wdrożenia działań naprawczych oraz aktualizacji programu.

Referat Funduszy Zewnętrznych
18.12.2018 r.

BURMISTRZ
Piotr Sędzickowski