



INFORMACJA

nt. postępu realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 za 2020 rok

Program Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/223/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 16 grudnia 2016 roku. Dnia 24.01.2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wydała pozytywną opinię o zgodności Programu z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Wyznaczony w Programie obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 0,91 km², co stanowi 0,4% powierzchni gminy. Mieszkają na nim 2983 osoby tj. 18,8 % ogólnej liczby mieszkańców gminy. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji obejmuje: od północy wzdłuż ulicy Łódzkiej, Łęczyckiej i Miłej, następnie od wschodu ulicami Radosną i Wiejską do ul. Przejazd i dalej na południe do ulicy Targowej i Mickiewicza. Na południu wzdłuż ulicy Mickiewicza, następnie granicą miasta wzdłuż kompleksu basenowego. Zachodnią granicę obszaru wyznaczają ulice Mickiewicza, Przejazd, Południowa do Łódzkiej.



Program Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 zakłada osiągnięcie w w/w obszarze następujących celów:

Cel strategiczny I

Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizowanych poprzez rozwój rekreacji i rehabilitacji leczniczej

Strategiczne kierunki działań:

- I.1. Rozwój funkcji rekreacyjnych na bazie zasobów naturalnych gminy.
- I.2. Rozwój usług leczniczo-rehabilitacyjnych opartych o źródła geotermalne.
- I.3. Rozwój oferty rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych opartej o źródła geotermalne.
- I.4. Rozwój przedsiębiorczości z ofertą uzupełniającą usługi kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego, a także w oparciu o potencjał wodny i energetyczny odwiertu geotermalnego.

Cel strategiczny II

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej

Strategiczne kierunki działań:

- II.1. Podniesienie standardu wychowania przedszkolnego i szkolnego (podstawowego i gimnazjalnego), z uwzględnieniem na dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem.
- II.2. Modernizacja bazy sportowej dla dzieci i młodzieży.
- II.3. Rozwój całorocznych form aktywności fizycznej mieszkańców, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cel strategiczny III

Poprawa wizerunku obszaru rewitalizowanego

Strategiczne kierunki działań:

- III.1. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej.
- III.2. Rozwój form współpracy administracji z mieszkańcami z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji.
- III.3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku obszaru.

Cel strategiczny IV

Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizowanego

Strategiczne kierunki działań:

- IV.1. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem poprzez integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.
- IV. 2. Inicjowanie powstawania organizacji pozarządowych na obszarze zdegradowanym.

IV.3. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców, w szczególności osób z dysfunkcjami oraz dzieci i młodzieży.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację wpisanych w programie projektów podstawowych oraz pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

REALIZACJA I MONITORING

Program Rewitalizacji jako dokument strategiczny ma szczególne znaczenie dla wszystkich podmiotów zlokalizowanych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Stąd też konieczność zaangażowania do prac na etapie wdrażania Programu przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Dla realizacji Programu Burmistrz Poddębic powołał w 2017 roku Zespół ds. realizacji Programu Rewitalizacji, do którego zadań należy:

- wykonywanie zapisów Programu Rewitalizacji w zakresie osiągania celów, realizacji działań w sferze infrastrukturalnej i społecznej w założonym horyzoncie czasowym, w szczególności dotyczących efektów synergii realizowanych projektów,
- nadzorowanie współpracy z partnerami,
- wdrożenie mechanizmów partycypacji społecznej,
- zaangażowanie w działalność informacyjno-edukacyjną wspierającą działania rewitalizacyjne.

W 2020 roku odbyło się jedno posiedzenia zespołu.

Monitorowaniem zajmuje się powołany w 2017 roku przez Burmistrza Poddębic Zespół ds. Monitoringu Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023, do którego zadań należy:

- opracowanie sposobów ewaluacji przebiegu realizowanych projektów rewitalizacyjnych,
- monitorowanie prognozowanych wskaźników rezultatu dla każdego projektu,
- porównywanie osiągniętych wskaźników rezultatu w odniesieniu do celów całego Programu, w szczególności dotyczących synergii projektów,
- zbieranie opinii partnerów Programu na temat przebiegu jego realizacji,
- formułowanie wniosków dotyczących zagrożeń w realizacji Programu, a także konieczności aktualizacji wskaźników i celów.

W 2020 roku odbyło się jedno posiedzenia zespołu.

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji
1.	Przeciw wykluczeniu, czyli życie OD(NOWA)	Gmina Poddębice/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt w trakcie realizacji. Gmina Poddębice w dniu 01.06.2020 r. zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Siła motywacji” nr RPLD.09.01.01-10-A010/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2.	Przeciw wykluczeniu – KRAINA BEZ BARIER - rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddębicach	Gmina Poddębice/ Urząd Miejski w Poddębicach	Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0038/17-00 z dnia 13.10.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Gmina Poddębice w 2020 r. pozyskała dodatkowe środki finansowe na realizację projektu pochodzące z PFRON.
3.	Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Wspólnota Mieszkańcовой przy ul. Targowej 2	Gmina Poddębice/ Wspólnota Mieszkańcовой	W 2018 roku zrealizowano część projektu, wykonano przyłącze do budynku zasilane ze źródła geotermalnego. W 2020 roku podjęto działania w zakresie aktualizacji kosztów pozostalej do wykonania termomodernizacji budynku.
4.	Przebudowa/modernizacja hali sportowej i Gimnazjum	Gmina Poddębice/ Urząd Miejski w Poddębicach	Projekt został zakończony i zrealizowany w 2019 roku zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-00053/17-00 z dnia 05.11.2018 r. na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice”, obejmującego termomodernizację budynku hali sportowej oraz budynku ochotniczej straży pożarnej w Niewieszu Kolonii. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

5.	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16	Gmina Poddębice/ Urząd Miejski w Poddębicach	<p>W 2017 wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Znajdował się na 2 miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z bardzo ograniczoną kwotą ewentualnego dofinansowania, Gmina Poddębice nie miała możliwości zrealizowania zadania.</p> <p>W dniu 25.09.2020 r. – Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.</p>
----	---	--	--

STOPIEŃ REALIZACJI POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stopień realizacji projektu
1	W kramie przedszkolaka	Gmina Poddębice/ Publiczne Przedszkole w Poddębicach	W 2020 roku nie realizowano działań w ramach projektu.
2	Lepszy start	Gmina Poddębice/ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poddębicach	<p>W 2019 roku Gmina Poddębice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Obecnie projekt znajduje się na 4 miejscu listy rezerwowej.</p> <p>Projekt w trakcie realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Zielona – rozbudowana i przebudowana w 2017 roku, - ul. Targowa – prace rozpoczęto w 2020 roku zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Udostępnienie komunikacyjnych terenów inwestycyjnych gminy Poddębice” UDA- RPLD.03.02-10.0001/18-00 z dnia 22.07.2019 r.
3	Drogi dojazdowe do kompleksu geotermalnego: a. od ul. Mickiewicza do zjazdu do Geotermii Poddębice b. rozbudowa ulic: Zielonej i Targowej	Gmina Poddębice/ Urząd Miejski w Poddębicach	

			<p>w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020</p> <p>- dr gminna nr 111020E – w dniu 29.05.2020 r. zawarto umowę nr UDA-RPLD.03.02.02-10.0017/1-00 o dofinansowanie projektu pn. „Udostępnienie terenów inwestycyjnych Gminy Poddębice – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 111020E” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.</p>
4	Przebudowa i rozbudowa dróg dojazdowych do kompleksu geotermalnego: ul. Jałowcowa, ul. Kochanowskiego i ul. Polna	Gmina Poddębice/Urząd Miejski w Poddębicach	<p>W dniu 25.09.2020 roku Gmina Poddębice złożyła wniosek o dofinansowanie obejmujący rozbudowę ul. Jałowcowej w Poddębicach w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.</p> <p>Projekt zakończony.</p>
5	Budowa teleinformatycznego systemu e-usług w Gminie Poddębice	Gmina Poddębice/ Urząd Miejski w Poddębicach	<p>Projekt został zrealizowany zgodnie z umową nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0021/16-00 z dnia 08.09.2016 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.</p> <p>Projekt w trakcie realizacji.</p>
6	Aktywizacja osób bezrobotnych	Powiat Poddębicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach	<p>Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach na podstawie umów o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p>
7	Rodzina pod parasolem	Powiat Poddębicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach	<p>Projekt został zrealizowany zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-A008/16-00 z dnia 24.11.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p> <p>Projekt zakończony.</p>
8	Utworzenie Centrum Rehabilitacji i Balneologii w ramach turystyki zdrowotnej w Poddębickim Centrum Zdrowia w Poddębicach	Powiat Poddębicki/ Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	<p>W 2020 roku nie realizowano zadań w ramach projektu.</p>

9	Przystosowanie budynku Internatu w Poddębicach do pełnienia funkcji turystyki zdrowotnej – bazy noclegowej	Powiat Poddębicki	W 2020 roku nie realizowano zadań w ramach projektu.
10	Poprawa jakości życia osób niesamodzielnym, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie Domu Diennej Opieki Medycznej przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MOŻ-MED S.J. MOŻDŻAN/ Gmina Poddębice/ Poddębicki Dom Kultury i Sportu	Projekt zakończono. Projekt został zrealizowany zgodnie z umową nr POWR.05.02.00-00-0106/15-00 z dnia 19 sierpnia 2016r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
11	Pomagajmy sobie	Gmina Poddębice/organizacje pozarządowe	W 2020 roku nie realizowano działań w ramach projektu.
12	Aktywny Poddębiczanie	Gmina Poddębice/ organizacje pozarządowe	Gmina Poddębice w 2019 roku zrealizowała projekt pn. „E-aktywni w Gminie Poddębice – bezpłatne szkolenia komputerowe” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Analiza stopnia wdrożenia projektów w czwartym roku realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 wskazuje na brak zagrożeń osiągnięcia celów w nim założonych.

W 2020 roku rozpoczęła się realizacja kolejnego podstawowego projektu rewitalizacyjnego „Przeciw wykluczeniu, czyli życie OD(NOWA)” (realizowany pod nazwą „Siła motywacji”). Projekt pn. „Przeciw wykluczeniu – KRAINA BEZ BARIER - rewitalizacja kompleksu geotermalnego w Poddębicach” jest w ostatniej fazie realizacji. W ramach wszystkich podstawowych projektów rewitalizacyjnych podjęto działania zmierzające do ich realizacji i osiągnięcia zaplanowanych celów.

W zakresie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2020 roku Gmina Poddębice rozpoczęła realizację kolejnego projektu tj. „Udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych gminy Poddębice” obejmującego przebudowę i rozbudowę ul. Targowej, a na projekt w zakresie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 111020E zawarto umowę o dofinansowanie. Projekty z obszaru aktywizacji osób

bezrobotnych realizowane są na bieżąco przez Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach. W 2020 roku brak działań w obszarze ochrony zdrowia, wynikający z braku możliwości uzyskania pierwotnie planowanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podsumowując, w czwartym roku wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 realizowane są projekty społeczne, a także infrastrukturalne, które skupiają się przede wszystkim na osiągnięciu celów społecznych. W związku brakiem dofinansowania realizacji kilku projektów zaplanowanych w programie istnieje potrzeba weryfikacji zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników, ewentualnie wdrożenia działań naprawczych oraz ewentualnej aktualizacji programu.

Sporządził: Referat Funduszy Zewnętrznych
23.04.2021 r.


BURMISTRZ
Piotr Sęczkowski